



मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

थुमाकोडाँडा, कास्की
गण्डकी प्रदेश

०६१-५०६४०४



प.स. २०८०/८१

च.न. ८४४

मिति: २०८०/०८/२४

श्री दुङ्गाना कन्स्ट्रक्सन
सिमलचैर-८, पोखरा, कास्की

विषय: समयमा ठेक्का (निर्माण कार्य) सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मादी गाउँपालिका, कास्की र तहाँ निर्माण कम्पनि बिच ठेक्का न. 12/MRM/NCB/WORK/2079/080 को Basic Health Center Construction Works at Madi R.M-10, को सम्झौता गरे अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र म्याद थप गरि प्रफमेन्स ग्यारन्टी र बिमा नबिकरण गरि हालसम्म पनि पेश नभएकाले, २०८१ पुस मसान्त सम्म प्रफमेन्स ग्यारन्टी र बिमा नबिकरण गरि यथासिघ्र पेश गर्नु होला। म्याद थप गरिएको अबधि मंसिर मसान्त सम्म मात्र रहेकाले काममा तिब्रता बढाइ म्याद थप भए अनुसार समयमै काम सम्पन्न गरी ठेक्का फरफारक गर्नुहोला।

बोधार्थ:

मादी गाउँपालिका बडा न. १० को कार्यालय
श्री सुचना प्राविधि शाखा वेभसाईटमा राखिदिनु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कमल प्रसाद शौतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत