




मादी गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

०६१-५०६४०४



प.स. २०८९/८०

च.न. २२२७

मिति: २०८०/०२/२३

श्री माता बाराही ईन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि  
शुक्लागण्डकी-८, तनहुँ

विषय: समयमा ठेक्का (निर्माण कार्य) सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मादी गाउँपालिका, कास्की र तहाँ निर्माण कम्पनि बिच मिति २०७८/९/१२ मा ठेक्का न. १५/MRM/W/MCB/2078/79 को The Procurement of Construction of Ward Office Building at Madi-03 को सम्झौता गरे अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र तहाँ निर्माण कम्पनि को म्याद थप को निवेदनमा २०८०/०२/३० सम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई आधार मानि पालिकाले मिति २०७९/०९/०५ को निर्णय अनुसार थप म्याद २०८० असार मसान्त सम्म मात्र रहेको र समयमा ठेक्का अनुगमन निरीक्षण समेत गराई भुक्तानीको लागी बिल पेश गरि फरफारक गर्नुपर्ने भएकाले २०८० असार १५ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु हुन जानकारी गरिन्छ । अन्यथा नियमअनुसार भईजाने ब्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ ।

बोधार्थ:

मादी गाउँपालिका बडा न. ३ को कार्यालय

नाश्रयण प्रसाद अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत