



मादी गाउँपालिका

०६९-५०६४०४



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.स. २०८९/८०

च.न. २२२६

मिति: २०८०/०२/२३

श्री मुक्तिनाथ/प्राकृतिक जे.भी.

पोखरा-७, कास्की

विषय: समयमा ठेक्का (निर्माण कार्य) सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मादी गाउँपालिका, कास्की र तहाँ निर्माण कम्पनि विच मिति २०७८/०७/०७ मा ठेक्का न. 67/MRM/NCB/W/2077/78 को The Procurement of Sikles Cultural Village Tourism Infrastructure Construction, Madi-1 को सम्झौता गरे अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र तहाँ निर्माण कम्पनि को म्याद थप को निवेदनमा २०७९ माघ देखि ६ माहिना सम्म सम्पुण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ब्यहोरालाई आधार मानि पालिकाले मिति २०७९/०९/०५ को निर्णय अनुसार थप म्याद २०८० असार मसान्त सम्म मात्र रहेको र समयमा ठेक्का अनुगमन निरीक्षण समेत गराई भुक्तानीको लागी बिल पेश गरि फरफारक गर्नुपर्ने भएकाले २०८० असार १५ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु हुन जानकारी गरिन्छ। अन्यथा नियमअनुसार भईजाने ब्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ।

बोधार्थ:

मादी गाउँपालिका बडा न. १ को कार्यालय

नारायण प्रसाद अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत