



मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
थुमाकोडाँडा, कास्की
गण्डकी प्रदेश

०६१-५०६४०४



प.स. २०८०/८१

मिति: २०८०/०८/२६

च.न. ८६८

श्री प्रयास एण्ड प्रसिद्ध कन्स्ट्रक्शन
मध्यनेपाल -७, रामबजार, लम्जुङ्ग

विषय: समयमा ठेक्का (निर्माण कार्य) सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मादी गाउँपालिका, कास्की र तहाँ निर्माण कम्पनि बिच मिति २०७९/०९/१८ मा ठेक्का न. 4/MRM/NCB/WORK/2079/080 को Upgrading and Construction of Yangjakot – Togi Warchowk Road को सम्झौता गरे अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको र बिमा नबिकरण गरि हालसम्म पनि पेश नभएकाले, २०८१ पुस मसान्त सम्म प्रफमेन्स ग्यारन्टी र बिमा नबिकरण गरि यथासिघ्र पेश गर्नु होला। म्याद थप गरिएको अवधी मंसिर मसान्त सम्म मात्र रहेकाले काममा तिब्रता बढाइ म्याद थप भए अनुसार समयमै काम सम्पन्न गरी ठेक्का फरफारक गर्नुहोला। अन्यथा नियमनुसार हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बोधार्थ:

श्री मादी गाउँपालिका बडा न. ३ को कार्यालय ।

श्री मादी गाउँपालिका बडा न. ११ को कार्यालय ।

श्री सुचना प्राविधि शाखा वेभसाईटमा राखिदिनुहुन ।

.....
कमल प्रसाद जीतिम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, वन र पूर्वाधार, समन्यायिक समृद्धी मादीको मूल आधार”

मोवाईल: ९८५६०७२६०१, ९८५६०७२६०२, ९८५६०७२६००, Web Site: madimunkaski.gov.np, Email:

madimunkaski@gmail.com